

비슷 한 작품: 젤다의 전설
(2d)

공주님 구하기 (princess rescue)

2022182001

강종훈
1반



개발 진행률

전체 대비 진행률 : 65%

주차	내용		진행률
1주차	계획	메뉴화면과 마을맵 구현+미니맵 구현	100%
	결과	마을맵의 필요한 부분에 대한 충돌처리 구현 완료 및 메뉴화면, 마을 오류없이 구현 완료+미니맵 구현완료	
2주차	계획	캐릭터 및 무기 구현	95%
	결과	캐릭터 애니메이션 모든 모션 구현 완료, 무기는 일정 퀘스트 완료시 업그레이드되는 형식이라 몬스터 구현 후 추후에 다시 구현	
3주차	계획	npc, 퀘스트 구현	95%
	결과	space바를 누르고 대화 가능 및 퀘스트 받기. 몬스터 구현이 완벽하지 않으므로 퀘스트 자세한 내용은 추후에 구현	
4주차	계획	스킬트리, 아이템 구현 ---> 스킬트리 및 스킬모션 구현	100%
	결과	아이템 구현은 몬스터가 죽은 후 무작위로 떨어지게 할 예정 이므로 6주차에 완료할 예정	
5주차	계획	전장,몬스터 구현, +(몬스터 움직임 구현)	90%
	결과	전장 출동처리 미흡	

개발 예정

일정 변경 사항

전체 대비 데락 :35%

- 1주차: + 미니맵 구현
- 4주차: 아이템 구현-->스킬 모션 구현
- 5주차: +몬스터 움직임 구현
- 6주차: 몬스터 움직임 구현---> 아이템 구현

6주차	계획	몬스터 움직임 구현 ---> 아이템 구현으로 변경 (4주차와 6주차 일부 계획 변경)	0%
7주차	계획	보스방, 보스 공격패턴 구현	0%
8주차	계획	이동할 수 있는 문, 클리어 화면 구현	0%
9주차	계획	전체적인 코드 재검토	0%

Pulse

Contributors

Community

Community standards

Traffic

Commits

Code frequency

Dependency graph

Network

Forks

Actions usage metrics

Actions performance metrics

Commits over the last year of Kangjonghun030218/ZDGP-Project

Commits

Number of commits per week

